

Villasanta, 3 marzo 2022

Ai Genitori I.C. Villasanta

e.p.c.

Al Sindaco

Agli Assessori

Alla Dirigente scolastica

Ai Docenti I.C. Villasanta

Cari Genitori,

proseguono i periodici incontri con l'Amministrazione Comunale per monitorare le varie questioni legate alla manutenzione dei plessi scolastici. L'incontro si è svolto il 3 marzo presso il Palazzo comunale e di seguito trovare gli aggiornamenti e le attività svolte nelle ultime settimane.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO rispetto alla sistemazione provvisoria degli studenti nei 4 plessi rimanenti a partire da settembre 2021 e per l'anno scolastico 2021/2022 in corso. Le azioni realizzate e programmate sono a beneficio degli studenti che frequentano in questo anno scolastico, ma anche per garantire condizioni migliori anche per i prossimi 4/5 anni durante i quali la disponibilità di spazi sarà limitata ai plessi Arcobaleno, Villa, Oggioni e Fermi

Cosa	Realizzato SI/NO	Programmato SI/NO	Note
Liberare dalle auto cortile scuola Villa (come da noi ribadito per dare ulteriore spazio ai bambini per giochi all'aria aperta)	SI	SI Entro fine gennaio 2022	FATTO; da metà febbraio i bambini e i ragazzi della scuola Tagliabue e Villa hanno a disposizione un spazio protetto all'aria aperta di grandi dimensioni.
Inibizione accesso al refettorio per due classi della scuola Oggioni attualmente ospitate al plesso Fermi (a causa della concomitante pausa pranzo dei dipendenti comunali)	NO	SI Entro fine marzo 2022	La soluzione prevista dal Comune prevede la precedenza alle due classi e il loro conseguente accesso al refettorio a partire da aprile 2022.
Aggiornamento al 3 marzo '22	NO	SI Entro fine marzo 2022	L'amministrazione conferma la possibilità a partire dal 1 aprile 2022 di consumare il pasto in refettorio anziché nelle rispettive aule per le due

			classi quinte della scuola Oggioni ospitate presso il plesso Fermi
Ripristino aula informatica della scuola Villa	NO	SI	Durante la chiusura delle scuole per le feste natalizie sarà spostata la parete della biblioteca e i collegamenti della rete LAN
Aggiornamento al 3 marzo '22	NO	SI	I lavori di adeguamento dell'aula per ospitare i pc proseguono a rilento per intoppi tecnici, si auspica e sollecitata la conclusione dell'attività
Scala anti-incendio plesso Oggioni	NO	SI	Da una settimana sono ripresi i lavori per la predisposizione della base in cemento su cui collocare la nuova scala di emergenza in metallo. La chiusura del cantiere è prevista per fine marzo 2022
Aggiornamento al 3 marzo '22	NO	SI	In questi mesi ci sono state inadempienze della direzione lavori che in questi giorni sono stati risolti. Si prevede di concludere il cantiere entro fine marzo 2022.

Si affronta il tema della pericolosità della strada che passando davanti all'ingresso della scuola Tagliabue porta ai parcheggi posti davanti alla scuola Arcobaleno (ingresso Dosso). Il passaggio di auto al mattino e al pomeriggio è elevato e non ci sono presidi di controllo. Si decide di fare un sopralluogo una mattina della settimana prossima (dal 7 marzo) insieme alla Polizia locale in modo trovare una soluzione che possa garantire condizioni di maggiore sicurezza per l'ingresso dei bambini e dei genitori della scuola Tagliabue.

ACQUISTO E MESSA IN USO DEL NUOVO PREFABBRICATO

Nel mese di febbraio sono terminate le analisi per definire la posizione definitiva della struttura (giardino o cortile lato palestra) e fortunatamente come auspicato dalle docenti, la collocazione definitiva della nuova struttura è il giardino. Gli spazi attualmente disponibili per la scuola Tagliabue pari a 530 mq verranno incrementati di 180 mq portando la superficie totale a disposizione a oltre 700 mq. Nei prossimi due mesi gli uffici comunali proseguiranno la progettazione di dettaglio e l'affidamento dei lavori in modo da aprire il cantiere al termine dell'attività didattica della scuola elementare (8 giugno 2022). In questo incontro le docenti della scuola Tagliabue confermano la disponibilità a trovare all'interno del plesso Villa gli spazi adatti per proseguire l'attività didattica fino a fine giugno anche in presenza del cantiere per il rifacimento della scala antiincendio e del prefabbricato.

NUOVA SCUOLA TAGLIABUE

L'Amministrazione Comunale ha ottenuto parere favorevole da Regione Lombardia per l'inserimento nel programma triennale regionale delle scuole dell'infanzia da finanziare. Questa valutazione positiva consente di avere punti di premialità nelle successive graduatorie dei progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) con i fondi europei del PNRR. La domanda di adesione ai bandi finanziati dal PNRR da presentare

entro il 28 febbraio 2022 è stata regolarmente inviata. Ora si apre la fase di valutazione delle domande ricevute da parte dei tecnici del Ministero che dovrebbe terminare entro fine aprile. Seguirà la fase di progettazione che indicativamente dovrebbe essere svolta dalla primavera all'autunno 2022. In questi mesi sarà fondamentale il coinvolgimento delle docenti affinché la nuova scuola risponda oltre agli indispensabili requisiti tecnici, anche ai fabbisogni educativi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Incontro con l'Amministrazione Comunale giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18.00

Si propone di organizzare in primavera una giornata del verde pulito dedicata ai 4 plessi. I genitori nelle prossime settimane valuteranno come organizzare l'attività. Seguiranno aggiornamenti.

Nel mese di aprile ci sarà un incontro della commissione mensa per condividere l'andamento e la valutazione del servizio ristorazione scolastica, in caso di segnalazioni o domande scrivete a commissionemensavillasanta@gmail.com

I genitori eletti nel Cdi 2022/2024

Andrea Ballabio, Anthony Bufalino, Vittorio Cerrigone, Sara Daelli, Eva Fejzo, Paolo Mastrosimone, Sonia Potenza e Gianluca Soren

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o proposte scrivete a genitoricdivillasanta@gmail.com